



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Odboru podpory vysokých škol a výzkumu – 32**

Ing. Jana Říhová  
Ředitelka  
**Karmelitská 7  
118 12 Praha 1**

Váš dopis / značka / den

Náš dopis / značka / den  
čj. NK-3166/KFS/15

Vyřizuje / kontakt  
Hanus Hemola / 221-663-209

Praha dne 18. 11. 2015

**Věc: Žádost o souhlas s provedením změny v uznaných nákladech projektu LR1308 a návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu výzkumu a vývoje LR1308 uzavřené mezi MŠMT a Národní knihovnou ČR (dále „smlouva“)**

Vážená paní ředitelko,

rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu řešení projektu č. LR1308 a dosavadním průběhu plnění dílčích cílů projektu v r. 2015. Současně bychom rádi navrhli změny v rozpočtu, které postupující řešení vyvolalo. Navrhované změny ovlivní celkové finanční zdroje projektu, neboť je pro zabezpečení pořízení všech plánovaných elektronických informačních zdrojů (a tedy pro splnění smlouvou stanovených dílčích cílů projektu) nutné navýšit spoluúčasti příjemce podpory i všech členů konsorcií.

Komentáře ke změnám:

1. V průběhu roku 2015 jsme museli přistoupit k razantnímu řešení, abychom pokryli propad v rozpočtu, který nastal díky vývoji cen EIZ v českých korunách rovným navýšením spoluúčastí všem členům konsorcií u plateb v USD a GBP z 25% na 42%, to znamenalo navýšení původně dohodnuté částky o 68%, tzn. původně plánovanou spoluúčast pro rok 2015 navýšit z 5.444.000 Kč na 9.244.820 Kč, toto navýšení se promítne do celkových uznaných nákladů projektu a lze podobnou situaci předpokládat i v dalších letech řešení projektu.
2. Již v Průběžné zprávě o řešení projektu v r. 2014 jsme navrhli doplnit řešitelský tým o dalšího pracovníka NK ČR, Pavlínu Kafkovou, která je expertem na poskytování mezinárodních meziknihovních služeb a sdílení zdrojů v mezinárodním prostředí, včetně její účasti na služební cestě na IFLA konferenci k meziknihovním službám a sdílení zdrojů. Změny byly obsahem přílohy 6 „průběžné zprávy“ v návrhu dodatku č. 3 smlouvy. Vzhledem k očekávaným finančním problémům s rozpočtem v roce 2015 jsme se dohodli s administrátorkou programu, že soustředíme všechny změny specifikace uznaných nákladů projektu dle uvedeného až do nyní předkládaného nového Dodatku č. 3.
3. Rovněž v Průběžné zprávě jsme avizovali změny, které budou v ročním rozpočtu vyvolány v oblasti uznaných režijních nákladů nositele na plochu pracoviště, která jsou bezprostředně spojena s řešením projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro přímé služby uživatelům ze sféry VaVal a vzdělávání v NK ČR. Postupující rekonstrukce prostorů NK ČR jak v Klementinu, tak v Hostivaři ovlivňuje výslednou kalkulovanou částku, která v této oblasti ovlivní jak jednotlivé roční režijní náklady, tak i celkové režijní náklady za celé řešení projektu. Změny objemů této položky uznaných nákladů projektu se následně odrazí i v celkových uznaných nákladech i v jejich specifikaci.



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

- 
4. V průběhu roku 2015 došlo opakovaně v rychlém sledu ke změně na pozici statutárního orgánu nositele projektu, v současné době je řízením NK ČR pověřen PhDr. Petr Kroupa – viz kopie pověření v příloze.

Ve smyslu článku 3 bodu 4 smlouvy Vás žádáme o souhlas s navrženými změnami a současně přikládáme návrh Dodatku č. 3/2015 ke smlouvě.

S díky a pozdravem

**PhDr. Petr Kroupa**  
pověřený řízením NK ČR

Příloha 5 str.