

Dr. Hemol

Vážený pan
PhDr. Petr Kroupa
pověřený řízením NK ČR
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Váš dopis ze dne /Vaše značka
24. 11 2016/čj. NK-2945/KFS/16

Číslo jednací
MSMT-27095/2013-92

Vyřizuje / linka
Ing. Hakenová Jana / 1560

Datum *hol.* 12. 2016

(Věc): LR1308 – změna uznaných nákladů projektu pro rok 2016 – dodatek č. 5/2016

Vážený pane doktore,

sděluji Vám, že poskytovatel **souhlasí** s provedením změny v celkových uznaných nákladech projektu v r. 2016, která spočívá v navýšení nákladů na EIZ na straně příjemce a dalších účastníků projektu a ve snížení nepřímých nákladů v roce 2016, tak jak bylo uvedeno ve Vaší žádosti. Poskytovatele souhlasí i se změnou specifikace uznaných nákladů, která je toho přímým důsledkem. V příloze tohoto dopisu Vám proto zasílám jeden výtisk dodatku č.5/2016 s připojeným podpisem na straně poskytovatele. Tento dodatek nabyl své účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které se uskutečnilo dne 12. 12. 2016.

Dále se si Vás dovoluji požádat, aby informace o souhlasu poskytovatele s provedením změny a kopie uzavřeného dodatku byla v zájmu řešení projektu bezodkladně poskytnuta řešiteli projektu PhDr. Hanuši Hemolovi, a připomenout, že informace o provedené změně a souhlasu poskytovatele musí být popsána a odůvodněna v průběžné a následně i v závěrečné zprávě o řešení projektu.

Děkuji.

S pozdravem

Jana Říhová

Ing. Jana Říhová
ředitelka odboru

(příloha – dodatek č. 5/2016 - 4 listy)